



«УТВЕРЖДАЮ»

И.О. директор школы

С.Ф.Заурбекова

Приказ № 78/1 от 04.08.2015 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)
на 2015 – 2016 учебный год

Шаг 1	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО в 2015 – 2016 уч. году
Шаг 2	Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы (создание условий для введения ФГОС ООО)
Шаг 3	Разработка плана-графика перехода на ФГОС ООО
Шаг 4	Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1

Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО в 2015 – 2016 уч. году

№	Мероприятия	Сроки	Документы
1.	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО в 2015 – 2016 уч. году	Июль 2015	Приказ
2.	Разработка положения о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС ООО	Июль 2015	Положение
3.	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами рабочей группы	Июль – август	

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2

*Определение изменений и дополнений в образовательную систему
(создание условий для введения ФГОС ООО)*

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС

1.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней.	август-декабрь 2015	Банк нормативно-правовых документов
2.	Внесение изменений и дополнений в Устав школы		Устав школы
3.	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц: - Приказ «О создании рабочей группы по введению ФГОС ООО» - Приказ «Об утверждении списка программ, учебников и УМК для использования в 5-х классах в 2015 – 2016 учебном году при переходе на ФГОС ООО»	Июль 2015 Август 2015	Приказы
4.	Разработка учебного плана на 2015 – 2016 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Август 2015	Учебный план

5.	Составление списка программ, учебников и УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	Август 2015	Список программ и учебников
6.	Разработка рабочих программ учебных предметов в соответствии с ФГОС ООО: - разработка рабочих программ по учебным предметам - утверждение рабочих программ по учебным предметам	Август 2015	Рабочие программы
7.	Изучение особенностей организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с ФГОС ООО	Сентябрь 2015– январь 2016	Информация, зам.дир по ВР
8.	Утверждение программы внеурочной деятельности согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся	Август 2015	Программа
9.	Разработка основной образовательной программы школы	Август 2015	ООП ООО
10.	Подготовка и проведение педагогического совета на тему «Введение ФГОС ООО».	Август 2015	Протокол
11.	Утверждение основной образовательной программы основного общего образования.	Август 2015	ООП ООО
2. Создание кадровых условий			
1.	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО.	Август- сентябрь	Информация, совещание у директора
2.	Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по ФГОС	В течение года	Удостоверения
3.	Прохождение педагогическими работниками обучающихся семинаров по информационным технологиям	В течение года	Справки
4.	Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками	Август 2015	Должностные инструкции
3. Создание финансово-экономических условий			
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО.		информация
2.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	Сентябрь 2015	Соглашения, договора
4. Создание материально – технических условий			
	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО.	Август 2015	Совещание при директоре
	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС: оснащение учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений в соответствии с ФГОС ООО (интерактивные доски, проекторы, ноутбуки, доступ к сети Интернет, лабораторное оборудование).	В течение года	Информация, завхоз
	Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами, соответствующими ФГОС ООО.	В течение года	Информация, совещание
	Изучение электронных образовательных ресурсов по предметам, наличие доступа к ЭОР в сети Интернет.	В течение года	Информация, библиотекарь
3. Создание психолого-педагогических условий			
	Прохождение курсов повышения квалификации по ФГОС педагогом-психологом и социальным педагогом	В течение года	Свидетельство
	Изучение п. 18.2.4 ФГОС ООО о программе коррекционной работы	Август 2015	
4.			
5. Информационно-методические условия			

(создание информационно-образовательной среды и учебно-методического обеспечения)			
Анализ учебно-методического и информационного обеспечения	Сентябрь 2015		
Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на сайте школы.	В течение года	Страница на сайте ОО	
Анализ УМК в начальной школе с целью соблюдения преемственности при внедрении ФГОС ООО	Май	Информация, зам директора по УВР	

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3

План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО на 2015-2016 учебный год

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО					
	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО	Август 2015	Магомедгаджиева А.А.	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ и положение о рабочей группе
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Август	Заурбекова С.Ф., Алиев М.С..	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО	Совещание при директоре
	Проведение педагогического совета на тему «Введение ФГОС ООО: проблемы и перспективы»	По плану	Заурбекова С.Ф.	Профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на заседаниях МО учителей основной школы.	В течение года	Магомедгаджиева А.А., председатели ШМО	Изучение основных положений ФГОС ООО	Протоколы заседаний МО
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Магомедгаджиева А.А.,	Ликвидация профессиональных затруднений	Протоколы МС
	Организация участия пед. работников в семинарах по ФГОС ООО	В течение года	Заурбекова С.Ф.	Научно-методическое сопровождение ФГОС ООО	Материалы семинаров
	Разработка и утверждение учебного плана ОО	Август	Магомедгаджиева А.А.	Наличие учебного плана ОУ	Учебный план, приказ
	Разработка и утверждение программы воспитания и социализации	Март-апрель 2015	Мальсагова М.Л.	Наличие Программы	Программа, приказ
	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОО	Август 2015	Учителя	Наличие программы	Программы, приказ
	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	Август 2015	Магомедгаджиева А.А.	Наличие программы	программы, приказ
	Разработка и утверждение ООП ООО	Август 2015	Магомедгаджиева А.А., рабочая	Создание ООП ООО	ООП ООО, приказ

			группа		
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Магомедгаджиев А.А., Адуева Х.А.	Определение возможных психологических рисков	План работы психолога
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	Август 2015	Администрация	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	Приказ об утверждении и локальных актов, протоколы педсовета
	Мониторинг введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Администрация	Диагностические материалы	План ВШК
2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО					
	Анализ кадрового обеспечения, составление списка педагогических работников для реализации ФГОС ООО в 2015 – 2016 уч. году	Август 2015	Заурбекова С.Ф.		Список
	Организация прохождения курсов повышения квалификации по ФГОС на базе ЧИПКРО	В течение года	Заурбекова С.Ф.	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО	план курсовой подготовки, приказ
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО					
1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО: оборудование учебных кабинетов.	В течение года	Заурбекова С.Ф.	Определение необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Август 2015	Заурбекова С.Ф.	Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.	В течение уч. года	Саиева Р.Т.	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение учебных кабинетов сетью Интернет, доступом к ЭОР	В течение уч. года	Мутиханов Х.А.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном

					сайте
--	--	--	--	--	-------

4. Создание информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО

Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО	В течение года	Мутиханов Х.А.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	наличие страницы на сайте ОО
--	----------------	----------------	---	------------------------------

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 4

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
		сроки	% выполнения	
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Материально-технические ресурсы	В течение уч. года		Изучение документации
Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Устав ОО, локальные акты	Август 2015		Изучение документации
Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	Оснащенность материально-техническими ресурсами	В течение уч. года	В соотв. с графиком поставки учебного оборудования	

Дорожная карта ФГОС