

План первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Бороздиновская СОШ»

Наименование мероприятий	Ответственный	Характеристика результата	Сроки исполнения
БЛОК 1. Мероприятия, направленные на создание и открытие Центров "Точка роста"			
<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; 	<p>Магомедгаджиева А.А. директор школы</p>	<p>Приказ директора МБОУ «Бороздиновская СОШ» о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями</p>	<p>Август 2023</p>
<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Бороздиновская СОШ»</p>	<p>Магомедгаджиева А.А., директор школы Шапиева М.М., руководитель Точки роста</p>	<p>1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Бороздиновская СОШ» посредством социальных сетей (новости, анонсы).</p> <p>2. Размещение на официальном сайте МБОУ</p>	<p>В течение реализации проекта</p>

		<p>«Бороздиновская СОШ» баннера «ТОЧКА РОСТА» – федеральная сеть центров образования естественнонаучного и технологического профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях, конференциях.</p>	
<p>Получение и наладка оборудования: -подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; -объявление конкурсных закупочных процедур.</p>	<p>Магомедгаджиева А.А., директор школы</p>	<p>Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.</p>	<p>Август 2023</p>
<p>Приведение площадок Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком).</p>	<p>Магомедгаджиева А.А., директор школы</p>	<p>Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Бороздиновская СОШ», предусмотренных для создания центров образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» (в соответствии с вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров</p>	<p>Июнь-август 2022</p>

		образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста»)	
Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста».	Магомедгаджиева А.А., директор школы	Утверждение штатного расписания МБОУ «Бороздиновская СОШ», с учетом штатных единиц Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2023 года).	Август 2023
Корректировка муниципального задания для МБОУ «Бороздиновская СОШ» по реализуемым на базе Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучного, технического профилей.	Магомедгаджиева А.А., директор школы	Внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования естественнонаучного, технического профилей «Точка роста» программы.	В течение реализации проекта
БЛОК 2. Мероприятия, направленные на обеспечение функционирования Центров "Точка роста"			
Открытие Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» в единый день открытий.	Администрация МБОУ «Бороздиновская СОШ»	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста».	Сентябрь 2023
Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ	Магомедгаджиева А.А., директор школы	Утверждение Рабочих программ и дополнительных общеобразовательных программ,	Август-сентябрь 2023

естественнонаучного и технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста».		планируемых к реализации на базе Центра образования естественнонаучного и технологического профилей.	
Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Бороздиновская».	Магомедгаджиева А.А., директор школы	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста»	Сентябрь 2023
Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Бороздиновская СОШ» в связи с функционированием Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста».	Шапиева М.М., руководитель Точки роста	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста».	Сентябрь 2022
Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста».	Учителя центра	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста».	Сентябрь 2023 года – 2024 год
БЛОК 3. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников Центров "Точка роста"			
Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания	Шапиева М.М., руководитель Точки роста	Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки	В течение реализации проекта

<p>предметных областей «Химия», «Биология», «Физика»: 1.Формирование штатного расписания Центра; 2.Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на базе ИРО ЧР.</p>		кадров.	
<p>БЛОК 4. Мероприятия по контролю достижения минимальных показателей создания и функционирования Центров "Точка роста"</p>			
<p>Освещение деятельности центра Точка роста на сайте школы и официальной группе школы ВК</p>	<p>Ответственный за ведение сайта</p>	<p>Своевременный отчет о проведении мероприятий и функционировании центра</p>	<p>В течение реализации проекта</p>
<p>Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественнонаучным, техническим направлениям, а также общее просвещение населения.</p>	<p>Шапиева М.М., руководитель Точки роста</p>	<p>Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Бороздиновская», сформированных исходя из основных задач центров образования естественнонаучного и технологического профилей.</p>	<p>Сентябрь 2023 года – 2024 год</p>